

План јавних набавки за 2016. годину

Завод за јавно здравље Сомбор

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2016

14.01.2016.

Измена број: 1

29.02.2016.

Измена број: 2

25.04.2016.

Техничка исправка број: 1

28.04.2016.

Измена број: 3

06.06.2016.

Измена број: 4

13.09.2016.

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		23.228.531				
добра		16.733.907				
1.1.1	Природни гас за потребе грејања	650000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	1/2017
1.1.2	Електрична енергија	747500	поступак јавне набавке мале вредности	2/2016	2/2016	2/2017
1.1.3	Канцеларијски материјал	836455	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	4/2016	4/2017
1.1.4	Гориво	1710000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	9/2016	9/2017
1.1.5	Медицински потрошни материјал	10389998	отворени поступак	10/2016	12/2016	12/2017
<p>Измена број: 1; усвојена: 29.02.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: За потребе микробиолошке лабораторије, две партије отвореног поступка предвиђеног за октобар месец, расписују се у фебруару, те се укупна процењена вредност умањује за износ партија које се спроводе у фебруару</p> <p>Измена број: 3; усвојена: 06.06.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Потребна набавка тестова за ЕЛИСА-у пре времена због појачане динамике потрошње, па се укупна вредност за потрошни медицински материјал умањује за вредност набавке Тестова за ЕЛИСА-у</p>						
1.1.6	Медицински потрошни материјал- подлоге и пт шеме	2192454,44	отворени поступак	2/2016	3/2016	3/2017
<p>Измена број: 1; усвојена: 29.02.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ДОДАТ Образложење: Потрошене подлоге за текуће потребе микробиолошке лабораторије, као и потребна набавка "ПТ шема" које су део медицинског потрошног материјала, а неопходно за пословање лабораторије</p>						
1.1.7	Тестови за ЕЛИСА-у	207500	отворени поступак	6/2016	7/2016	1/2017
<p>Измена број: 3; усвојена: 06.06.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ДОДАТ Образложење: Потребна набавка тестова за ЕЛИСА-у пре времена, због повећаног броја тражених анализа у микробиолошкој лабораторији и појачане динамике потрошње.</p>						
услуге		1.902.750				
1.2.1	Услуга сервисирања лабораторијске опреме	965000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	2/2017
1.2.2	Услуга осигурања	553000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	3/2016	3/2017

1.2.3	Услуга редовног сервисирања лабораторијске опреме-поновљене партије	384750	поступак јавне набавке мале вредности	4/2016	4/2016	4/2017
Измена број: 2; усвојена: 25.04.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ДОДАТ Образложење: Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга сервисирања лабораторијске опреме, који је расписан по партијама, Уговори су закључени за 4 партије за које су и приспеле понуде. Комисија је утврдила да за преосталих 7 партија је потребно поново спровести поступак јавне набавке.						
радови		4.591.874				
1.3.1	Столарски радови и уградња фасадне столарије	2618050	поступак јавне набавке мале вредности	1/2016	2/2016	3/2016
1.3.2	Главни струјни орман	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2016	4/2016	5/2016
Измена број: 1; усвојена: 29.02.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ОБРИСАН Образложење: Набавка се брише из плана јер "ЕПС Дистрибуција" има искључиво право						
1.3.3	Адаптација простора екотоксиколошке лабораторије и Центра за хигијену и хуману екологију	1265490	поступак јавне набавке мале вредности	5/2016	6/2016	12/2016
Измена број: 2; усвојена: 25.04.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ДОДАТ Образложење: Управа за капитална улагања АП Војводине додељује средства за адаптацију екотоксиколошке лабораторије и Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Сомбор.						
Техничка исправка број: 1; усвојена: 28.04.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Грешком унета процењена вредност јавне набавке за адаптацију екотоксиколошке лабораторије и центра за хигијену и хуману екологију						
1.3.4	Адаптација санитарног чвора у Центру за контролу и превенцију болести	708334	поступак јавне набавке мале вредности	9/2016	10/2016	12/2016
Измена број: 4; усвојена: 13.09.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.; поступак: ДОДАТ Образложење: Potreba nabavke radova adaptacije sanitarnog prostora Centra za epidemiologiju , po nalogu Sanitarne inspekcije						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 29.02.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.

Набавка радова брише се из плана јавних набавки јер су предвиђени радови на главном струјном орману на коме електродистрибуција "ЕПС Дистрибуција" Београд има искључиво право. За потребе микробиолошке лабораторије, две партије отвореног поступка предвиђеног за октобар месец, расписују се у фебруару.

Измена број: 2; усвојена: 25.04.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности - набавка услуга сервисирања лабораторијске опреме, који је расписан по партијама, Уговори су закључени за 4 партије за које су и приспеле понуде. Комисија је утврдила да за преосталих 7 партија је потребно поново спровести поступак јавне набавке.

Управа за капитална улагања додељује средства на основу пројекта за адаптацију простора екотоксиколошке лабораторије и Центра за хигијену и хуману екологију.

Техничка исправка број: 1; усвојена: 28.04.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.

Грешком унета процењена вредност јавне набавке за адаптацију екотоксиколошке лабораторије и центра за хигијену и хуману екологију

Измена број: 3; усвојена: 06.06.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.

Потребна набавка тестова за ЕЛИСА-у пре времена, због појачане потрошње у микробиолошкој лабораторији од превиђене.

Измена број: 4; усвојена: 13.09.2016.; план: План јавних набавки за 2016 од 14.01.2016.

zmeni Plana nabavki predhodi izmena Finansijskog plana Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2016 - Korekcija br. 2 , usled potrebe nabavke radova adaptacije sanitarnog prostora Centra za epidemiologiju , po nalogu Sanitarne inspekcije

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Милица Бабић

Одговорно лице:

Мереи др Срђан