



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
REPUBLIKA SRBIJA - REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Voivodanska



e-mail : office@zzjzsombor.org tel./fax. 025-412-888

Број: ЈНОП 3/2019-1337-7

Дана: 23.09.2019. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012,14/15, 68/15); у поступку јавне набавке број ЈНОП 3/2019-1337-7, Завод за јавно здравље Сомбор доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Назив наручиоца: Завод за јавно здравље Сомбор

Адреса: Војвођанска 47, Сомбор

Врста наручиоца: здравствена установа у јавној својини

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Адаптација, санација и реконструкција зграде Завода (адаптација Центра за епидемиологију, адаптација Центра за промоцију-соц.медицина и канцеларија, адаптација Центра за микробиологију, адаптација степенишног простора, адаптација осталог дел завода, реконструкција електричних инсталација, санација фасаде из улице Ђуре Јакшића, Сомбор, санација дворишне и бочне фасаде бедема и улазне капије). ОРН 45000000 – Грађевински радови;

Вредност уговора: 16.480.037,50 динара без ПДВ-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова - Адаптација, санација и реконструкција зграде Завода за јавно здравље Сомбор, број 1579/2019 од 02.07.2019.године, и то члана бр. 5, Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо "у року од 70 (седамдесет) календарских дана", буде "у року од 115 (стопетнаест) календарских дана".
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1., ове одлуке је извођење грађевинских радова у објекту Завода за јавно здравље Сомбор, ОРН 45000000 – Грађевински радови
3. Првобитни рок за завршетак радова је у року од 70 (седамдесет) календарски дана од дана увођења у посао.
4. Измењени рок за завршетак радова је у року од 115 (стопетнаест) календарских дана од дана увођења у посао.
5. Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова број 2128 од 16.09.2019. године, којим извођач радова предлаже продужетак рока извођења радова због немогућности да се због потребе континуираног и несметаног функционисања саме установе због пружања континуиране здравствене заштите ослободи и затвори објекат у целости, што је резултирало стварањем потребног компромиса и потребе за усклађивањем грађевинских радова и делатности установе, те с тим да се одобри продужење рока за завршетак радова за 45 (четрдесетипет) календарских дана.

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Osekk DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zastite,inform. i statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Lekarska soba: 444-853; Mikrobiološka laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26; Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko finansijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22

Matični broj : 08333092 ; RegistarSKI broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvodanska



e-mail : office@zzjzsombor.org tel./fax. 025-412-888

6. Након разматрања достављеног захтева, наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно, да су се стекли услови из члана 115. став 2., Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након закључења уговора о јавној набавци, наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора из објективних разлога. С обзиром на то да је у конкретном случају због неопходности пружања континуиране здравствене заштите, те несметаног функционисања наручиоца, немогуће објекат Наручиоца затворити у целости, то је настала потреба за усклађивањем грађевинских радова и обављања делатности наручиоца. Сходно наведеном, дозвољен је продужетак рока за завршетак радова у року од 115 (стопетнаест) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
7. Анекс Уговора о јавној набавци радова - Адаптација, санација и реконструкција зграде Завода за јавно здравље Сомбор, биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке.
8. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења, објавити на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

За Наручиоца
В.д.директор
Завода за јавно здравље Сомбор
Прим.мр.сци.мед.др. Драгослава Чубило

Telefoni : Direktor (025) 419-668; Faks (025) 412-888; Centrala (025) 412-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 416-505, (025) 412-225 lokal 29; Odsek DDD : lokal 42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 415-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr.zastite,inform. i statistiku : lokali 23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiološka laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26; Pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko finansijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22

Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije